

**Дорожная карта апробации в 2019 году проектных форм ЭОР в рамках классных занятий в общеобразовательных организациях и  
внеклассной работы обучающихся**

**(в рамках реализации НП «Образование», РП «Цифровая образовательная среда»)**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки реализации мероприятия</b>	<b>Должность и ФИО ответственного (-ых) за реализацию мероприятия</b>	<b>Результат проведения мероприятия</b>
<b>1. Этап согласования</b>				
1.1	Разработка пакета документов для проведения практической апробации ЭОР проектной деятельности	15.10.2019– 15.10.2019	Руководитель отдела управления проектами Иванов Михаил Валерьевич;  Эксперт-консультант Злочевская Яна Олеговна	В соответствии с п. 12.1, п. 12.3 Технического задания разработан пакет документов для проведения практической апробации ЭОР проектной деятельности.  Разработанный пакет документов для проведения практической апробации ЭОР проектной деятельности согласован и утвержден Государственным заказчиком

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятия	Должность и ФИО ответственного (-ых) за реализацию мероприятия	Результат проведения мероприятия
1.2	Согласование Дорожной карты практической апробации ЭОР проектной деятельности с Государственным заказчиком	15.10.2019– 18.10.2019	Руководитель отдела управления проектами Михаил Валерьевич Иванов;  Эксперт-консультант Лаценова Валерия Сергеевна	Дорожная карта практической апробации ЭОР проектной деятельности согласована и утверждена с Государственным заказчиком
<b>2. Подготовительный этап</b>				
2.1	Информирование общеобразовательных организаций - участников практической апробации	18.10.2019	Ведущий маркетолог Виктория Владимировна Вергун;  Эксперт-консультант Васильева Наталия Андреевна	Информационное письмо разработано и согласовано с Государственным заказчиком.  О реализации, а также о необходимости участия в практической апробации проинформированы руководители 63 общеобразовательных учреждений Московской области.  Информирование общеобразовательных организаций-

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятия	Должность и ФИО ответственного (-ых) за реализацию мероприятия	Результат проведения мероприятия
				участников практической апробации осуществлено посредством рассылки электронных писем
2.2	Регистрация педагогов - участников практической апробации на Интернет-ресурсе Исполнителя	18.10.2019– 21.10.2019	Эксперт-консультант Васильева Наталия Андреевна	Не менее 189 педагогов-участников практической апробации из не менее 63 общеобразовательных организаций Московской области зарегистрированы на Интернет-ресурсе Исполнителя – <a href="https://mosreg.physicon.ru/">https://mosreg.physicon.ru/</a>
2.3	Проведение установочного вебинара для педагогов-	21.10.2019	Эксперт-консультант Злочевская Яна Олеговна	Программа установочного вебинара для педагогов-участников апробации согласована и утверждена Государственным Заказчиком. Установочный

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятия	Должность и ФИО ответственного (-ых) за реализацию мероприятия	Результат проведения мероприятия
	участников практической апробации			вебинар продолжительностью не менее 1 академического часа проведен. Доступ к просмотру установочного вебинара для педагогов-участников практической апробации предоставлен на Интернет-ресурсе Исполнителя
<b>3. Организационный этап</b>				
3.1	Обучение педагогов-участников практической апробации	21.10.2019– 25.10.2019	Эксперт-консультант Злочевская Яна Олеговна	Педагоги-участники апробации проинформированы о целях, задачах и условиях участия в практической апробации. Обучение педагогов-участников апробации по взаимодействию с Интернет-ресурсом и ЭОР проектной деятельности осуществлено.
3.2	Предоставление педагогам - участникам практической апробации	05.11.2019	Эксперт-консультант Злочевская Яна Олеговна;	Участникам практической апробации по электронной почте направлены: руководство по заполнению форм анкетирования, форма дневника практической

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятия	Должность и ФИО ответственного (-ых) за реализацию мероприятия	Результат проведения мероприятия
	руководства и форм анкетирования, предоставление обучающимся – участникам практической апробации форм анкетирования		Эксперт-консультант Васильева Наталия Андреевна	апробации, формы анкетирования (для педагогов- участников и обучающихся-участников практической апробации).
3.3	Организация доступа участников практической апробации к ЭОР проектной деятельности	21.10.2019- 06.11.2019	Эксперт-консультант Васильева Наталия Андреевна;  Эксперт-консультант Лебедев Арсений Александрович	Предоставлен доступ к ЭОР проектной деятельности для не менее 189 педагогов-участников и для не менее 756 обучающихся-участников практической апробации из не менее 63 общеобразовательных организаций Московской области.
<b>4. Практический этап</b>				

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятия	Должность и ФИО ответственного (-ых) за реализацию мероприятия	Результат проведения мероприятия
4.1	Проведение курса повышения квалификации в объеме 16 академических часов «Практические вопросы использования электронных образовательных ресурсов проектной деятельности в образовательном процессе»	05.11.2019– 08.11.2019	Эксперт-консультант Злочевская Яна Олеговна;  Эксперт-консультант Васильева Наталия Андреевна	<p>Курс повышения квалификации в объеме 16 академических часов «Практические вопросы использования электронных образовательных ресурсов проектной деятельности в образовательном процессе» в соответствии с согласованной и утверждённой с Государственным заказчиком программой курса повышения квалификации проведен в форме 5 вебинаров и заданий для самостоятельного выполнения для не менее 189 участников практической апробации из числа педагогических работников общеобразовательных организаций.</p> <p>На Интернет-ресурсе Исполнителя размещены презентационные материалы к вебинарам, а также видеозаписи 5 вебинаров для обеспечения возможности их последующей демонстрации выступающим, а также для их просмотра</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятия	Должность и ФИО ответственного (-ых) за реализацию мероприятия	Результат проведения мероприятия
				<p>педагогическим работникам общеобразовательных организаций.</p> <p>На Интернет-ресурсе Исполнителя размещена итоговая аттестация слушателей в форме итогового тестирования с применением дистанционных образовательных технологий.</p> <p>Для успешно прошедших курса по повышению квалификации выдан документ установленного образца</p>
4.2	Проведение практической апробации	21.10.2019– 20.12.2019	<p>Руководитель отдела управления проектами Иванов Михаил Валерьевич;</p> <p>Эксперт-консультант Злочевская Яна Олеговна</p>	<p>Заключен 1 Лицензионный договор с правообладателем ЭОР проектной деятельности на предоставление доступа к лицензируемому ЭОР участникам-практической апробации из 63 общеобразовательных организаций Московской области. Заключено 63 Сублицензионных договора с 63 общеобразовательными организациями</p>

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки реализации мероприятия</b>	<b>Должность и ФИО ответственного (-ых) за реализацию мероприятия</b>	<b>Результат проведения мероприятия</b>
				<p>Московской области-участниками практической апробации.</p> <p>Обеспечена техническая возможность доступа к ЭОР проектной деятельности.</p> <p>Обеспечена сквозная авторизация участников практической апробации в ЭОР проектной деятельности через Школьный портал Московской области.</p> <p>На ЭОР проектной деятельности обеспечена возможность организации совместной проектно-исследовательской деятельности участников апробации в исследовательских проектах в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании.</p> <p>Проведена практическая апробация ЭОР проектной деятельности в общеобразовательных организациях</p>



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятия	Должность и ФИО ответственного (-ых) за реализацию мероприятия	Результат проведения мероприятия
				<p>Московской области при оказании постоянной консультационной и методической поддержки участникам практической апробации. Количество участников практической апробации составило не менее 945 человек, 20% из которых являлись педагогическими работниками, 80% – обучающимися общеобразовательных учреждений Московской области</p>
4.3	<p>Консультирование педагогов - участников практической апробации (на постоянной основе)</p>	<p>21.10.2019– 20.12.2019</p>	<p>Эксперт-консультант Васильева Наталия Андреевна;  Эксперт-консультант Лацинова Валерия Сергеевна</p>	<p>На Интернет-ресурсе Исполнителя разработана интерактивная электронная форма, предназначенная для подачи обращения, а также указан телефонный номер 8-495-***-**-**, либо 8-498-***-**-**, либо 8-499-***-**-**, либо 8-800-***-**-**.</p> <p>Обеспечен прием и обработка обращений с использованием интерактивной электронной формы, по электронной почте и по телефону. Проведены</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятия	Должность и ФИО ответственного (-ых) за реализацию мероприятия	Результат проведения мероприятия
				консультации по порядку использования онлайн-сервисов и программных решений ЭОР проектной деятельности; информирование пользователей о результатах обработки их обращений
<b>5. Аналитический этап</b>				
5.1	Сбор информации о результатах практической апробации	16.12.2019– 20.12.2019	Эксперт-консультант Васильева Наталия Андреевна;  Эксперт-консультант Лаценова Валерия Сергеевна	Собрана информация о результатах практической апробации, включая дневники практической апробации, данные о количестве обучающихся, классов и педагогов общеобразовательных организаций, участвовавших в практической апробации
5.2	Анкетирование участников	16.12.2019– 20.12.2019	Эксперт-консультант Васильева Наталия	Проведено анкетирование участников практической апробации

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятия	Должность и ФИО ответственного (-ых) за реализацию мероприятия	Результат проведения мероприятия
	практической апробации		Андреевна;  Эксперт-консультант Лаценова Валерия Сергеевна	
5.3	Анализ результатов практической апробации	16.12.2019– 20.12.2019	Руководитель отдела управления проектами Иванов Михаил Валерьевич;  Эксперт-консультант Злочевская Яна Олеговна;  Эксперт-консультант Лебедев Арсений Александрович;  Эксперт-консультант Лаценова Валерия Сергеевна	Произведен анализ результатов практической апробации с учетом результатов анкетирования и материалов, представленных в дневниках практической апробации, а также составлены рекомендаций по совершенствованию учебно- исследовательской и проектной деятельности общеобразовательной организации с использованием информационно-коммуникационных технологий

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятия	Должность и ФИО ответственного (-ых) за реализацию мероприятия	Результат проведения мероприятия
<b>6. Заключительный этап</b>				
6.1	Представление отчета по результатам практической апробации, включая материалы выполненных Школьных проектов	20.12.2019	Руководитель отдела управления проектами Иванов Михаил Валерьевич	Исходя из анализа результатов осуществления практической апробации в 63 общеобразовательных учреждениях Московской области, разработан отчет результатов практической апробации, включая материалы выполненных Школьных проектов. Отчет составлен в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании, и представлен Государственному заказчику